Time Line

Minggu 1										
Tanggal	22 Juli	23 Juli	24 Juli	25 Juli	26 Juli	27 Juli	28 Juli			
Progres	Menentukan judul	Menentukan Ide	Mentukan Ide		Membuat Mock up	Pembuatan Use Case				
	Minggu 2									
Tanggal	29 Juli	30 Juli	31 Juli	1 Agustus	2 Agustus	3 Agustus	4 Agustus			
Progres	Penyelesaian Mock Up	Pembuatan SKPL bab 1	Penyelesaian Mock Up		Pembuatan ERD	Pembuatan Front End	Pembuatan Front End			
Minggu 3										
Tanggal	5 Agustus	6 Agustus Pembuatan	7 Agustus Revisi	8 Agustus	9 Agustus	10 Agustus	11 Agustus			
Progres	Revisi Mock Up	Timline Dan Quotation	Timenline Dan quotation		Pembuatan DFD	Revisi DFD	Pembuatan Front End			
Minggu 4										
Tanggal	12 Agustus	13 Agustus	14 Agustus	15 Agustus	16 Agustus	17 Agustus	18 Agustus			
Progres	Belajar Laravel	Belajar Laravel	Belajar Laravel		Belajar Laravel	Pembuatan Front End	Pembuatan Front End			
			Mingg	gu 5						
Tanggal	19 Agustus	20 Agustus	21 Agustus Konsultasi Bu	22 Agustus	23 Agustus Konsultasi Pak	24 Agustus	25 Agustus			
Progres	Revisi Moc Up	Pembuatan Front End	Diyah Dan Pak Dhanang		Mahmud dan Pak Ali	Pembuatan Front End	Pembuatan Front End			
			Mingg	gu 6						
Tanggal	26 Agustus	27 Agustus	28 Agustus	29 Agustus	30 Agustus	31 Agustus	1 September			
Progres	Konsultasi Bu Septi	Belajar Laravel	Pembuatan Front End		Pembuatan Back End	Pembuatan Back End	Pembuatan Back End			
			Mingg	zu 7						
Tanggal	2 September	3 September	4 September	5 September	6 September	7 September	8 September			
Progres	Pembuatan Back End									
Minggu 8										
Tanggal	9 September	10 September	11 September	12 September	13 September	14 September	15 September			
Progres	Koreksi \$ Revisi	Koreksi \$ Revisi	Koreksi \$ Revisi	Koreksi \$ Revisi	Koreksi \$ Revisi	Koreksi \$ Revisi	Koreksi \$ Revisi			